

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn xã Tam Xuân 1.

Ngày 14/03/2017, Ủy ban Nhân dân huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn xã Tam Xuân 1. Đồng chí Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND huyện Chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có đại diện Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện; đại diện Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN, các hội đoàn thể và công chức Địa chính - Xây dựng xã Tam Xuân 1; Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Bí thư chi bộ, trưởng ban nhân dân thôn, trưởng ban công tác mặt trận thôn Bích An.

Sau khi nghe UBND xã Tam Xuân 1 báo cáo những tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua xã Tam Xuân 1; ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Đ/c Trương Văn Trung kết luận:


1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị thi công có giải pháp thi công cống thoát nước đảm bảo trong lòng cống chui qua đường giao thông nông thôn đoạn Km69 + 308 không bị ngập nước, tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, đi lại của người dân.

Khẩn trương triển khai thi công ngay tuyến đường gom dân sinh, cống thoát nước, mương tiêu để phục vụ sản xuất, sinh hoạt đi lại của người dân, tránh gây tình trạng mất an toàn giao thông, gây bức xúc trong Nhân dân.

2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, nhà thầu thi công tăng cường trách nhiệm trong công tác phối hợp với xã, thôn để kịp thời giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai, thực hiện dự án; phối hợp với địa phương làm tốt công tác dân vận.

3. Đối với những diện tích không sản xuất được của người dân do ảnh hưởng trong quá trình thi công cao tốc:

Yêu cầu nhà thầu thi công phối hợp với UBND xã Tam Xuân 1, Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khẩn trương có văn bản đề xuất mức giá hỗ trợ gửi UBND Huyện trước ngày 16/03/2017 để Huyện có ý kiến; tổ chức kiểm tra thống nhất diện tích bị ảnh hưởng, số vụ không sản xuất được để sớm lập phương án bồi thường thiệt hại cho người dân. Kinh phí thực hiện do Ban



Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi cùng nhà thầu thi công quyết định.

4. Đối với những trường hợp nứt nhà: Yêu cầu Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi phối hợp với Nhà thầu thi công, đơn vị bảo hiểm, xã, thôn tiến hành kiểm tra, lập biên bản ghi nhận hiện trạng và có văn bản cam kết chi trả đền bù nứt nhà đầy đủ cho các hộ dân sau khi Đơn vị thi công hoàn thành thấm bê tông nhựa lớp 1.

5. Yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm những trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị mình như: Bồi thường, hỗ trợ, thưởng tiến độ... cho các hộ dân.

6. Giao Văn phòng HĐND và UBND Huyện kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết các đơn thư và đơn đốc giải quyết **trước ngày 22/03/2017**.

7. Đề nghị Đảng ủy, UBND, UBMTTQVN xã và Ban nhân dân, ban công tác mặt trận thôn Bích An vận động người dân không cản trở thi công, tạo điều kiện cho việc thi công đúng tiến độ, hoàn thành công trình đúng kế hoạch đề ra.

Trên đây là kết luận của Đ/c Trương Văn Trung tại cuộc họp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã Tam Xuân 1 triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TTTV, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các Cơ quan liên quan của huyện;
- TT Đảng ủy, UBND xã Tam Xuân 1;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT-UBND, Đăng công TTĐT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



★ Phan Thanh Vũ

