

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Cầu Tam Giang và tuyến đường Quang Trung.

Ngày 16/03/2017 Đ/c Trương Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND Huyện, chủ trì cuộc họp đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án: Cầu Tam Giang và tuyến đường Quang Trung. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng Huyện, Văn phòng HĐND và UBND Huyện; Chủ tịch UBND xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành.

Sau khi nghe Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác BT - GPMB các dự án: Cầu Tam Giang và tuyến đường Quang Trung, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đ/c Trương Văn Trung kết luận:

1. Đối với dự án cầu Tam Giang:

Giao UBND xã Tam Giang chủ trì phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành kiểm tra quy hoạch và diện tích còn lại của các hộ dân bị giải tỏa có đủ điều kiện TĐC tại chỗ không, những trường hợp không đủ điều kiện TĐC tại chỗ thì đề xuất bố trí TĐC tại khu vực khác.

Giao UBND thị trấn Núi Thành phối hợp với Đội Quy tắc và QL CTCC kiểm tra hồ sơ tham mưu giải quyết đối với quán Hải Hồ.

2. Đối với dự án đường Quang Trung:

Yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành khẩn trương tổ chức kiểm kê dứt điểm 29 trường hợp còn lại. thời gian hoàn thành **trước ngày 25/03/2017**.

Yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện khẩn trương trình UBND Huyện ký ban hành thông báo thu hồi đất chi tiết; yêu cầu Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành lập phương án bồi thường, hỗ trợ trình UBND Huyện phê duyệt **trước ngày 25/03/2017**.

Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Núi Thành khẩn trương lập phương án di dời đường dây điện trình UBND Huyện phê duyệt.




Yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Núi Thành khẩn trương tổ chức đi kiểm tra chất lượng bản đồ đo đạc gửi kết quả về Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND Huyện ban hành thông báo thu hồi đất chi tiết.

Trên đây là ý kiến kết luận của Đ/c Trương Văn Trung tại cuộc họp, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã Tam Giang, thị trấn Núi Thành triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHU, TTHĐ, UBND huyện (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- UBND xã Tam Giang và thị trấn Núi Thành;
- CPVP, TH;
- Lưu: VT-UBND, Đảng Cộng TTĐT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Phan Thanh Vũ

